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Målsättningen med detta examensarbete är att effektivera arbetsuppgifter relaterade 
till mängdberäkning ur Byggnadsekonomi Oy:s perspektiv.  Mängdberäkning innebär 
att kalkylera mängderna av byggdelar i en specifik del av ett byggprojekt eller bygg-
projektet som helhet. Mängdberäkningen kan utföras noggrant och effektivt genom att 
analysera en digital datamodell. Informationen som fås ur mängdberäkningar kan an-
vändas för budgetering och tidsplanering. I detta examensarbete utvecklas en arbets-
metod med vilken mängddata exporteras ur Solibri Model Checker och organiseras i 
Microsoft Excel så att mängddatat enkelt kan användas i programmet Vico Schedule 
Planner. 
 
Examensarbetet innehåller en teoridel samt en metoddel.  Teoridelen fokuserar hu-
vudsakligen på BIM (Building information Modeling) som koncept samt mängdbe-
räkning som en del av BIM-processen. Talo 2000 nomenklaturen, Solibri Model 
Checker samt YTV 2012 (Yleiset Tietomallivaatimukset 2012) behandlas generellt. 
Metoddelen beskriver de utförda arbetsmomenten för att uppnå det önskade resultatet. 
Utförandet gick ut på att skapa standardiserade verktyg i Solibri Model Checker med 
vilka mängddata kan exporteras till Microsoft Excel i ett specifikt format. En makro-
funktion utvecklas för att organisera mängddatat på ett ändamålsenligt sätt, som möj-
liggör kompatibilitet med Vico Schedule Planner. 
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The goal of this thesis was to improve the efficiency of work tasks associated with quan-
tity surveying from Byggnadsekonomi Oy’s perspective. Quantity surveying is the task of 
calculating the needed amounts of building material to complete a specific part of a build-
ing project, or the building project as a whole. By utilizing building information models 
when conducting the quantity surveying one can attain precise results efficiently. This 
however demands an efficient way of working that is not prone to errors. In this thesis a 
working procedure is developed to attain precise quantity results by using Solibri Model 
Checker and Microsoft Excel.  
 
The thesis contains a theory part and a procedure part. The theory part focuses mainly on 
Building Information Modeling as a concept and quantity surveying as a part of the BIM 
process. The Talo-2000 nomenclature, Solibri Model Checker and Yleiset Tietomalli-
vaatimukset 2012 are also tackled in the theory part, however not on a particularly deep 
level, merely to give the reader adequate background information to comprehend the pro-
cedure part. The procedure part describes the actions taken to achieve the goal of the the-
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a new Information Takeoff definition. By designing the information takeoff in a certain 
way, it is possible to create a MS excel template on which to export the calculated infor-
mation. A macro is developed, and then added into the template. By using this macro, the 
user can easily organize the data, so that it can be used for other applications, for example 
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa määrälaskentaan liittyviä työtehtäviä 
Byggnadsekonomi Oy:n näkökulmasta. Rakennusalan kontekstissa, määrälaskenta tar-
koittaa rakennuskohteen toteuttamiseen tarvittavien rakennusosien selvittämistä. Tieto-
mallia hyödyntämällä saavutetaan suuria etuja määrälaskentatehtävissä. Tietomalli sisäl-
tää tarvittavat tiedot määrälaskentaan, kuten esim. määriä, pituuksia, korkeuksia, tyyppe-
jä sekä materiaaleja. Tietomallianalysointisovelluksella tiedot voidaan viedä mallista no-
peasti ja tarkasti. Tietomallien hyödyntäminen määrälaskentatehtävissä vähentää rutii-
nitehtävien määrää merkittävästi, mutta vaatii enemmän asiantuntemusta. Tämän opin-
näytetyön tuloksena esitetään uusi työtapa, jonka avulla määrätietoja voidaan organisoi-
da niin että niiden vienti Vico Schedule Planneriin sujuu helposti ja tehokkaasti. 
 
Työ sisältää teoriaosan ja menetelmäosan. Teoriaosuus käsittelee tietomallipohjaista 
määrälaskentaa BIM-hankkeissa yleisellä tasolla. Lisäksi tarkastellaan myös BIM pro-
sessina. Lopuksi läpikäydään Solibri Model Checker yleisellä tasolla, sekä Talo 2000 -
nimikkeistöt ja yleiset tietomallivaatimukset 2012. Menetelmäosuus kuvailee tehdyt 
toimenpiteet opinnäytetyön tavoitteen saavuttamiseksi. Aluksi kuvaillaan sääntöpohjai-
sen luokittelun sekä informaation talteenoton toimintojen luonti. Seuraavaksi viedään 
määrätiedot Excel-pohjaan, johon makrotoiminto ohjelmoidaan. Hyödyntämällä makro-
toimintoa määrätiedot voidaan organisoida, jolloin niiden järjestys taulukossa on yhteen-
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Rakennusteollisuus on olennainen toimiala jokaisessa kansantaloudessa (Blayse et al. 
2004). EU maissa rakennusalan koko liikevaihto oli noin 1,3 triljoonaa euroa vuonna 
2016 (EUBIM Task Group 2017). Maailmanlaajuisesti rakennusalan tuottavuus on 
noussut vuosittain keskimäärin 1% viimeiset 20 vuotta. Samaan aikaan tehtailuteolli-
suuden tuottavuus on noussut vuosittain keskimäärin 3,6 % ja maailmantalous on nous-
sut vuosittain keskimäärin 2,8 %. Rakennusalalla on ilmeisen heikko tuottavuuden kas-
vu verrattuna muihin teollisuuden aloihin ja talouselämään. Syitä rakennusalan huonoon 
tuottavuuteen on useita; rakennusalaa säännellään vahvasti, ala on riippuvainen julkisen 
sektorin kysynnästä ja koko ala on erittäin pirstoutunut. Hyödyntämättä uusinta tekno-
logiaa ja uusia työtapoja rakennusteollisuudessa, globaali infrastruktuuri- ja kiinteistö-
kysyntä tulee olemaan vaikea saavuttaa kustannustehokkailla tavoilla (MGI - Reinven-




Kuva 1. Rakennusalan heikko tuottavuus visualisoituna, verrattuna tehdasteollisuuteen ja talouselämään. Bruttoar-




On tosiasia, että tietotekniikan hyödyntäminen rakennusteollisuudessa on vaikuttanut 
alaan merkittävästi. Tietotekniikka on antanut rakennusalalle uusia työkaluja ja työtapo-
ja, esimerkiksi suunnitteluohjelmistoja ja tiedonhallintasovelluksia. Sen lisäksi tietotek-
niikan implementointi rakennusalalla on mahdollistanut BIM (Building Information 
Modeling) -tekniikan käyttöönoton.  
 
BIM on määritelty useilla tavoilla, mutta konseptin perustana toimii aina digitaalinen 
tietomalli ja yhteistyö projektiosapuolten välillä. Tietomalli on rakennuskohtainen, tie-
toa sisältävä, geometrinen malli rakennuskohteesta. BIM hankkeissa tämä malli ei kui-
tenkaan ole staattinen kolmiulotteinen piirustus, koska malli elää ja kehittyy hankkeen 
kaikissa vaiheissa. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV 2012) on kansallinen jul-
kaisusarja, joka selostaa, miten tietomalleja käytetään rakennusalalla. Yleisten tietomal-
livaatimusten mukaan, tietomallinnuksen päätavoitteet rakennushankkeissa on toimia 
tukena rakentamisessa ja suunnittelussa, siten että laatu, tehokkuus, turvallisuus sekä 
kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet pysyvät korkealla tasolla hanke- ja elinkaari-
prosessin aikana (YTV-1 2012).   
 
Seuraavat tekijät ovat välttämättömiä optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi rakennus-
hankkeessa; huolellinen arviointi, harkittu päätöksenteko sekä sujuva yhteistyö projek-
tiosapuolten välillä. Rakennushanke on kuin tuotevalmistusprosessi. Tilaaja ei aina väli-
tä miten rakennus toimii, miten se on rakennettu ja kuka sen on rakentanut. Tilaajan 
päätavoitteena on, että rakennus tuottaa lisäarvoa, kestää, toimitetaan ajoissa ja että yl-
läpito on edullista. Hyödyntämällä BIM-tekniikkaa voidaan vastata ostajan tavoitteisiin 
suuremmalla todennäköisyydellä kuin perinteisillä työtavoilla (MGI - Reinventing 










Määrälaskenta rakennusalan kontekstissa tarkoittaa rakennuskohteeseen tarvittavien ra-
kennusosien selvittämistä. Määrälaskennan työtehtävät ja työtavat ovat muuttuneet ra-
kennusalalla BIM-tekniikan käyttöönoton myötä. (Aravinda et al. 2018). Tietomallia voi 
hyödyntää tehokkaaseen ja tarkkaan määrälaskentaan, mutta tämä vaatii laadukasta tie-
tomallia, jossa on oikeat tiedot. Määrätietojen perusteella on mahdollista tehdä raken-
nusosa- ja kustannusarvioita sekä aikataulusuunnittelua. Rakennusosa- ja kustannusar-
vion perusteella voidaan tehdä strategisesti tärkeitä päätöksiä optimoimaan rakennus-
hanketta. 
1.1 Tavoite 
Tavoitteena tässä oppinäytetyössä on tehostaa määrälaskentaan liittyviä työtehtäviä 
Byggnadsekonomin Oy:n näkökulmasta. Tavoiteltu lopputulos on, että määrälaskenta-
tehtäviä suoritettava käyttäjä voisi helposti asettaa määrälaskentaroolin Solibrissa, jotta 
tarkoituksenmukaiset luokittelut ja informaation talteenotot automaattisesti latautuvat 
Solibriin. Ei ole mahdollista laatia luokitteluja ja informaation talteenottotoimintoja, 
jotka toimisivat virheettömästi jokaisessa tilanteessa. Tämän vuoksi luodaan erilaisia 
toiminto pohjia, joita voi muokata tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Lisäksi olisi tarkoituksenmukaista saada määrätiedot vietyä Solibrista vakiodulla tavalla 
esimerkiksi standardoituun Excel-taulukkoon, josta tarvittavia tietoja erilaisiin tarpeisiin 
olisi helposti saatavilla. Esimerkiksi kun määrätietoja käytetään aikataulusuunnitteluun 






1.2 Byggnadsekonomi Oy 
Byggnadsekonomi Oy on pohjoismainen konsulttiyritys, joka on erikoistunut BIM-
tekniikkaan. Byggnadsekonomi Oy:llä on runsas tarjonta palveluja rakennushankkeiden 
tueksi, esimerkiksi tietomallikoordinointia, konsultointia, ajanhallinnan palveluita, ja 
koulutuksia. Vuodesta 2005 lähtien Byggnadsekonomi on osallistunut yli 300 BIM-
hankkeeseen, ja yritys on voittanut Tekla BIM Awards -kilpailun vuosina 2014 sekä 
2017. Yrityksellä on toimipisteet Espoossa sekä Tukholmassa, ja yritys työllistää 16 
konsulttia. 
1.3 Rajaus 
Työ sisältää teoria- sekä menetelmäosan. Teoriaosuus kuvaa tietomallipohjasta määrä-
laskentaa BIM-hankkeissa yleisellä tasolla. Tämän lisäksi käsitellään myös BIM proses-
sina. Lopuksi käsitellään Solibri-sovellusta yleisellä tasolla, sekä Talo 2000 -
nimikkeistöt ja yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV 2012). Menetelmäosuus kuvai-





2.1 BIM konseptina 
BIM voidaan määritellä usealla tavalla. Mordue et al. (s. 8) kuvailevat BIM prosessina, 
jonka tarkoituksena on yhdistää tietoa ja tekniikkaa luomalla digitaalisen esitys raken-
nushankkeesta. Tämä esitys sisältää tietoja eri lähteistä ja elää reaaliaikaisesti hankkeen 
koko elinkaarin aikana. Digitaalisen esityksen on sisällettävä suunnitteluun, rakentami-
seen ja käyttöön liittyviä tietoja. Succar identifioi BIMn olevan kokoelma menettelyta-
poja, prosesseja ja teknologioita, jotka muodostavat metodin, jolla voidaan hallinnoida 
rakennusta koko sen elinkaaren ajan käyttämällä rakennuksen tietoja digitaalisessa 
muodossa (Succar 2009). Näiden määrittelyiden perusteella voidaan tehdä seuraava joh-
topäätös; BIM ei ole pelkkä tietomalli, se on kokoelma työskentelytapoja, joiden perus-
tana toimii aina digitaalinen tietomalli. BIM on strateginen mahdollistaja, joka parantaa 
päätöksentekoa rakennushankkeessa esittämällä olennaiset lähtötiedot oikean päätöksen 
tekemiseen (Eastman et al. 2011). 
 
BIM-tekniikka on maailmanlaajuisesti vakiinnutettu työskentelytapa. Se on tunnustettu 
toimivana tukena rankennushankkeissa tehostaen työtapoja ja parantaen osapuolten vä-
listä kommunikointia. EUBIM Task Group arvioi, että laajentamalla BIM-tekniikan 
käyttöä EU-maissa olisi mahdollista säästää 10% rakennusalan kustannuksista. EU-
maiden rakennussektorin liikevaihto on noin 1,3 triljoonaa euroa, joten hyödyntämällä 
BIM tekniikkaa olisi mahdollista säästää 130 miljardia euroa vuosittain. Taloudellisen 
hyödyn lisäksi voidaan myös ottaa huomioon ympäristöön liittyviä sekä sosiaalisia hyö-








Tietomalli on kolmiulotteinen geometrinen malli, joka sisältää objekteja. Tässä konteks-
tissa objektit voivat olla esimerkiksi rakennusosia, tiloja tai taloteknisiä komponentteja. 
Objektit ovat geometrisia olemuksia, jotka sisältävät metatietoa. Metatiedot määrittele-
vät objektin ominaisuudet, esimerkiksi mistä materiaalista objekti koostuu. Eri suunnit-
telualojen suunnittelijat laativat tietomalleja erilaisilla suunnittelusovelluksilla esimer-
kiksi Revit, Tekla Structures ja Magicad. Suunnittelusovellukset ovat suunnitteluala-
kohtaisia ja täydentävät suunnittelualan vaatimuksia ja tarpeita. Suunnittelualojen tie-
tomallit voidaan yhdistää samaan malliin, jolloin tuloksena on yhdistelmämalli.  
2.1.2 Tausta ja historia 
BIM-termiä käytettiin ensimmäistä kertaa 1990-luvun alussa, mutta ajatus konseptin 
takana on vanhempi. Ensimmäiset digitaaliset rakennusmallit kehitettiin 1970- ja 1980-
luvulla. Ne olivat geometrisiä kolmiulotteisia malleja ja niiden luomiseen ja tarkastuk-
seen vaadittiin erittäin tehokkaita tietokoneita. Monimutkaiset käyttöliittymät mallin-
nussovelluksissa ja kalliit tietokoneet johti siihen, että mallien käyttö ei antanut tarpeek-
si lisäarvoa niiden soveltamiseen. (Eastman et al. 2011) 
 
Käännekohtana oli parametrinen mallintaminen, jolloin tietomallintaminen syntyi. En-
nen parametristä mallintamista, mallinnetut objektit olivat pelkästään geometrisia objek-
teja sisältämättä tietoa.  Esimerkiksi ikkunat ja seinät olivat pelkästään erilaisia muotoja, 
mutta niiden ”koostumus” oli samanlainen. Parametrisen mallinnuksen avulla objektit 
saivat geometrian lisäksi metatietosisällön. Metatieto on ”tietoa sisältävää tietoa”, ja tä-
mä mahdollisti laatimaan kompleksisempia tietomalleja. Määrittelemällä parametreja 
objekteille ja sääntöjä parametrien perusteella oli mahdollista määrittää mitä kyseessä 
oleva objekti edustaa ja miten objekti toimii muiden objektien kanssa. Täten esim. sei-
nät ja ikkunat olivat täysin erilaisia ja tämä antoi mallin käyttöön suuria hyötyjä. Mal-
linnussovellus ”tiesi” nyt, että ikkunat ja seinät ovat erilaiset ja millainen niiden yhteys 
on. Esimerkiksi, että ikkuna mallinnetaan seinään, ja että poistamalla ikkuna seinästä 
poistetaan samalla ikkunan avaus seinästä. Lisäksi ikkunan mitat ja ominaisuudet, esi-
merkiksi U-arvo, olivat määritelty objektiin, ja tämä mahdollisti mallien analysoinnin. 




Rakennusalan määrälaskenta tarkoittaa rakennuskohteen toteuttamiseen tarvittavien ra-
kennusosien selvittämistä. Kun rakennusosien määrät on selvitetty, niin tuloksesta teh-
dään määräluettelo. Määräluetteloon sisältyviä tietoja voidaan käyttää eri tarkoituksiin, 
esimerkiksi rakennusosa- ja kustannusarvioon sekä aikataulusuunnitteluun. Hyödyntä-
mällä digitaalista tietomallia määrälaskentaprosessissa voidaan suorittaa määrälaskenta 
tehokkaasti, mutta tämä toki vaati laadukasta tietomallia, jossa on käytetty oikeita tieto-
ja (Wong et al. 2014). 
2.2.1 Määrälaskentasovellukset 
Tietomallipohjaiseen määrälaskentaan on käytettävä tietomallianalysointisovellusta. 
Markkinoilla on monta eri ohjelmaa, joiden toimintoja voidaan hyödyntää määrälasken-
tatehtävissä, esimerkiksi Solibri Model Checker, Tocoman Solution, NavisWorks ja Vi-
co Office Takeoff Manager. Suurimpia eroja sovelluksien välillä ovat esim. käyttöliit-
tymä ja tiedostomuotojen rakenteet. Myös toiminnot voivat vaihdella ohjelmien kesken. 
Lopputulos on kuitenkin sama, määräluettelo. Tässä opinnäytetyössä Solibri Model 
Checker käytetään määrälaskentatehtävissä. 
2.3 Tietomallipohjaisen määrälaskennan hyödyt 
Perinteisessä määrälaskennassa laaditaan määräluettelo analysoimalla ja laskemalla 
kaksiulotteiset suunnitelmat, ja näiden perusteella suoritetaan sitten määrälaskenta. Teh-
tävä on aikaa vievää ja herkkä inhimillisille erehdyksille. Lisäksi manuaalinen määrä-
laskenta ei huomioi suunnitelmamuutoksia. Muutosten tapahtuessa rakennushankkeessa, 








Määrälaskentatehtävissä hyödyntämällä tietomallia saavutetaan suuria etuja (Wong et 
al. 2014). Tietomalli sisältää tarvittavat tiedot määrälaskentaan, kuten esim. määriä, pi-
tuuksia, korkeuksia, tyyppejä ja materiaaleja. Tietomallianalysointisovelluksella tiedot 
voi viedä mallista toiseen sovellukseen nopeasti ja tarkasti. Tämän lisäksi voidaan au-
tomaattisesti viedä tiedot esimerkiksi Excel-taulukkoon, josta tiedot on helposti luetta-
vissa. Mikäli tietomallissa tapahtuu muutoksia, määrälaskenta voidaan suorittaa uudes-
taan ja tulokset päivittyvät.  
 
Ero perinteisen määrälaskennan ja tietomallipohjaisen määrälaskennan välillä on melko 
suuri. Molempien lopputulokset ovat samansuuntaiset mutta tietomallipohjainen määrä-
laskenta tuottaa selvästi tarkemman tuloksen nopeammin. 
2.4 Tietomallipohjaisen määrälaskennan haasteet 
Tietomallipohjaisella määrälaskennalla ei voi suorittaa kaikkia määrälaskentaan liittyviä 
tehtäviä. Kaikkia määriä ei ole mahdollisia tuottaa tietomallipohjaisella määrälaskennal-
la, esimerkiksi katot. Suunnitteluohjelmistot sisältävät työkaluja, joilla kattoja voidaan 
mallintaa yhtenä kokonaisuutena. Määrälaskennan näkökulmasta tämä on ongelmallista, 
koska näin mallinnetuista kattorakenteista ei saada käytännössä mitään määrälaskennan 
tarvitsemia mittatietoja (YTV-7 2012). Tämän lisäksi tietomallipohjainen määrälaskenta 
on altis virheille. Tietomallien hyödyntäminen määrälaskentatehtävissä vähentää rutii-
nitehtävien määrä merkittävästi, mutta vaatii itsessään enemmän asiantuntemusta. Tieto-
jen paikkansapitävyyttä on vaikea havaita ilman ammattitaitoa ja niiden varmistamisek-
si on oltava analyyttinen työtapa (YTV-7 2012).  
 
Tietomallipohjaisen määrälaskennan suorittamiseen on oltava tietomalli, jossa tarvitta-
vat tiedot ovat olemassa. Tämä kuitenkaan ei ole niin itsestään selvää kuin voisi olettaa. 
Määrälaskennan suorittamisessa on oleellista, että tietomallit on toteutettu systemaatti-
sesti asetettujen vaatimusten mukaan.  
 
Perinteinen määrälaskenta on ollut tehtävä, jossa yhdistetään tietojen tulkintaa ja tieto-
jen hakua useasta eri lähteestä. Mallipohjainen määrälaskenta hakee ainoastaan geomet-
ria- ja tietosisältöä, mutta ei tulkintaa. Uskotaan erheellisesti, että mallista "nappia pai-
15 
 
namalla" syntyisi sama tulos, kuin kokeneen laskijan toimesta. Todellisuudessa itse mit-
taaminen automatisoituu, mutta muu arvoa tuottava työ jää edelleen laskijan vastuulle. 
2.4.1 Johdonmukaisuus 
Tietomallien tekemiseen on käytettävä oikeita työkaluja suunnitteluohjelmissa, jotta 
metatiedot tietomallissa olisivat oikeat. Ongelmia syntyy, kun suunnittelussa käytetään 
työkaluja epäjohdonmukaisesti, tai vielä pahemmin, sekä johdonmukaisesti että epäjoh-
donmukaisesti samassa tietomallissa. Tietomallianalysointisovellus ei itsessään ole äly-
käs, joten oikeiden tietojen tunnistamiseen täytyy ohjata sovellusta etsimään tiettyjä pa-
rametrejä metatiedoista (YTV-7 2012).  
 
2.4.2 Tarkkuustaso 
Eri tietomallien objekteilla on eri tarkkuustasot. Tarkkuustaso määrittää, kuinka tarkat 
tiedot objektissa on. Tietomallin alkuvaiheessa tarkkuus voi olla karkea, kun tarkat tie-
dot eivät vielä ole välttämättömiä. Projektin edetessä objektien tarkkuustaso nousee. 
Laadukkaan tuloksen saavuttamiseksi tarkkuuden on määrälaskennassa varten oltava 
korkea ja johdonmukainen (YTV -7 2012). 
 
Yhdysvalloissa on käytössä tarkkuustasojärjestelmä LOD (level of development). LOD 
määrittää minkä työvaiheessa minkä objektin täytyy olla tietyllä tarkkuustasolla. Projek-
tin alkuvaiheessa, kun suunnitelmat ovat pelkkiä konsepteja, tarkkuustaso voi olla mata-
lalla tasolla. Hankkeen edetessä tarkkuustaso nousee, ja lopullinen tarkkuustaso on as-





Kuva 2. LOD järjestelmän tarkkuustasot visualisoitu. (Areo blog) 
 
2.4.3 Objektien tunnistaminen 
Määrälaskennan näkökulmasta, tietomallin objektien tunnistaminen on tärkeä. Jokainen 
objekti tietomallissa täytyy olla tunnistettavissa johdonmukaisella tavalla. Esimerkiksi 
seinien rakennetyyppi pitää tunnistaa. Luotettavien tulosten saavuttamiseksi määrälas-
kentaprosessissa tämä on välttämätöntä, sillä kokonaismäärät lasketaan yksikkömäärien 
perusteella (YTV -7 2012).  
 
 





2.4.4 Yksiköiden käyttö määrälaskennassa 
Jotta määrätietojen hyödyntäminen on mahdollista, mitat on ilmoitettava johdonmukai-
sella tavalla (YTV -7 2012). Talo 2000 tuotantomäärien mittausohje kertoo, miten eri-
laisten rakennusosien mitat ilmoitetaan. Erilaisten rakennusosien mitat annetaan yleises-
ti seuraavissa yksiköissä: 
• kappalemäärä 




• Pinta-ala mittaus [m²] 
o netto pinta-ala 
o brutto pinta-ala 
• Tilavuus mittaus[m³] 
o netto tilavuus 
o brutto tilavuus 
• Paino [kg] 
o netto paino 




2.5 Solibri Model Checker 
Solibri Model Checker on tietomallianalysointisovellus. Solibriin voidaan tuoda IFC-
tiedostoina olevia tietomalleja eri suunnittelualoilta. Tietomallit voidaan analysoida se-
kä visuaalisesti että tietopohjaisesti. Tässä opinnäytetyössä käytetään Solibria laske-
maan määrätietoja tietomalleista, joten Solibrin läpikäynti on tarkoituksenmukaista. 
(Solibri Getting Started).  
 
2.5.1 Rooli 
Käyttääkseen Solibria käyttäjän täytyy määritellä itselleen roolin. Määrittelemällä roolin 
Solibrin käyttöliittymä vaihtuu, lataamalla erilaisia tarkoituksenmukaisia vakiotyökalu-
ja. Vakiotyökalut voivat olla erilaiset säännöstöt, luokittelut ja informaation talteenotto-
asetelmia.  Roolin tarkoitus on, että riippuen millaista työtä käyttäjä haluaa suorittaa, 
sopivat työkalut löytyvät helposti. Tämä säästää aikaa, kun työkaluja ei täydy etsiä (Ro-
les in Solibri Model Checker). Solibrissa sovellus tarjoaa valmiita rooleja, mutta käyttä-
jä pystyy myös luomaan omia rooleja. 
2.5.2 Luokittelu 
Solibrissa luokittelu on toiminto, joka mahdollistaa mallin sisältävien objektien ryhmit-
telemisen. Luokittelu voi tapahtua manuaalisesti tai sääntöpohjaisesti. Manuaalinen luo-
kittelu tarkoittaa, että käyttäjä valitsee objektit ja asettaa valitut objektit luokkiin. Ma-
nuaalinen luokittelu ei ota metatietojen sisältöä huomioon, koska käyttäjän valinta on 
toiminut sääntönä. Jos esimerkiksi tietomalli muuttuu, niin manuaalinen luokittelu van-
henee ja ryhmittelyn luotettavuus heikkenee. Sääntöpohjaisessa luokittelussa käyttäjä 
asettaa säännöt, jotka toimivat perusteena objektien luokittelussa. Käyttämällä sääntöjä 
luokitteluun Solibri suorittaa objektien ryhmittelyn automaattisesti. Jos tietomallissa 
tapahtuu muutoksia, niin luokittelu päivittyy ja luotettavuus säilyy. (Creating Classifi-





Kuva 4. Luokittelusäännöt ikkuna Solibrissa. Paalut ja pilarit ovat luokiteltu eri ryhmiin. 
Kuvassa 1. huomataan, että pilarit ja paalut on luokiteltu eri ryhmiin. Sääntö ottaa huo-
mioon objektin määrittelyn. Jos objekti on määritelty paaluna, se kuluu Ryhmä 1- luok-
kaan ja jos objekti on määritelty pilarina, se kuuluu Ryhmä 2-luokkaan. Tässä voidaan 
huomata objektien määrittelyn tärkeys. Jos objektien määrittely on väärin tai puutteelli-
nen, niin luokittelun tulos on epäluotettava. 
2.5.3 Tarkastus 
Solibrilla voidaan tarkastaa tietomalleja sääntöpohjaisesti. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä 
laatii sääntöjä, joiden perusteella Solibri suorittaa tarkastuksen. Tarkistuksissa etsitään 
yleensä geometrisiä törmäyksiä tai puutteita suunnittelussa, sekä tehdään esteettömyy-
teen liittyviä tarkistuksia (Solibri Getting Started). 
 
Tietomallitarkastuksella voidaan nostaa suunnitelmien laatua ja parantaa yhteensopi-




2.5.4 Informaation talteenotto 
Informaation talteenotto (ITO) on toiminto, joka sallii käyttäjäkohtaisen muokattavan 
informaatiokeräilyn (Understanding Information Takeoff (ITO)). Informaation talteen-
otolla tietomalleista voidaan tuoda kiinnostavia tietoja määrälaskentaa varten, esimer-
kiksi tietyn objektin kokonaismäärät. Muokattavuus mahdollistaa käyttäjän saavutta-
maan tarkoituksenmukaiset tiedot tietomallista (Using Advanced Classification in ITO). 
Informaation talteenoton tuloksena syntyy raporttitaulukko, joka sisältää ne objektit jot-
ka on määritelty talteenottotoimintoon. Raporttitaulukko voidaan tallentaa Excel-
tiedostona, joten sen sisältö on käsiteltävissä myös ilman Solibri-sovellusta.  
2.6 Talo 2000 -nimikkeistö 
”Talo 2000 -nimikkeistö on kansallinen rakennusalan yhteistyönä syntynyt nimikkeistö-
järjestelmä. Se on rakentamisen tiedonvaihdon perusta kaikkien osapuolien käyttöön. 
Talo 2000-nimikkeistö yhtenäistää käytäntöä ja parantaa osapuolten välistä tiedonsiir-
toa.” (Talo 2000 -nimikkeistö - Yleisseloste) 
 
Talo-2000 nimikkeistön tarkoitus rakennushankkeessa on mahdollistaa tehokasta tie-
donkulkua eri osapuolten välillä. Sen käyttö luo yhdenmukaisuutta hankkeen asiakir-
joissa, esimerkiksi jäsentely- ja mittaustapoja, jotka mahdollistavat selkeän tiedonkulun 
osapuolten välillä. Talo 2000- nimikkeistö on rakennettu osanimikkeistöistä, joista Talo 
2000 -hankenimikkeistöä käytetään määrälaskennan perustana.  
 
”Talo 2000- hankenimikkeistö koostuu rakennusosista, tekniikkaosista, edellisiin koh-
distuvista rakenneosista sekä hanke- ja kiinteistö- ja käyttäjätehtävistä.” (Talo 2000 -
hankenimikkeistö)  
 
Hankenimikkeistö sisältää pääryhmiä, joiden sisältö on jaettu pienempiin ryhmiin. Ra-
kennusosat toimivat pääryhmänä, ja sen alaryhmät ovat: alueosat, talo-osat ja tilaosat.  
Alaryhmät ovat jaettu pienempiin ryhmiin ja jokainen näistä ryhmistä on jaettu vielä 









1.2.1.2. Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 
1.2.1.3. Erityiset perustukset 
 
Nimikkeistön mukaisia numerokoodeja käytetään rakennusosien erittelyssä. Määrälas-
kennassa käytetään rakennusosien tunnuskoodeja.  
2.7 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV2012) 
Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV 2012) on kansallinen julkaisusarja, joka selos-
taa miten tietomalleja laaditaan ja käytetään rakennusalalla. Rakennushankkeessa tieto-
mallien johdonmukaisuus on välttämätöntä, jotta optimaalinen tulos saavutetaan. YTV 
2012 toimii suuntaviivana päätöksenteon perustana. YTV 2012 antaa myös mallinnuk-
selle ja mallintietosisällölle vähimmäisvaatimukset, joita on noudatettava jokaisessa ra-
kennushankkeessa. Huomioitavaa on kuitenkin, että vähimmäisvaatimuksien lisäksi 
voidaan hankekohtaisesti esittää lisävaatimuksia.  
 
Julkaisusarja on jaettu neljääntoista osaan, jotka käsittelevät erilaisia tietomallintami-
seen liittyviä aiheita. Ensimmäinen osa sisältää yleiset mallitekniset vaatimukset sekä 
mallien tuottamisen ja hyödyntämisen projektin eri vaiheissa. Seitsemäs osa käsittelee 
määrälaskennan vaatimukset rakennuksen tietomalleille, määrälaskennan menetelmät ja 
prosessit sekä määrälaskennan ongelmakohtia. Luotettavan, tietomallipohjaisen määrä-
laskennan suorittamiseksi tietomallin on oltava laadukas. YTV 2012 vähimmäisvaati-





Tämän opinnäytetyön tavoite on tehostaa määrälaskentaan liittyviä työtehtäviä. Ideana 
on, että laatimalla uusia vakioituja ja tarkoituksenmukaisia työkaluja Solibriin, voidaan 
sujuvoittaa määrälaskentaprosessia ja samalla parantaa määrälaskennan tehokkuutta. 
Määrätiedot Solibrista ovat kiinnostavia esimerkiksi aikataulun suunnittelussa, joten 
olisi suotuisaa saada määrätiedot vietyä Solibrista vakioidulla tavalla, jotta tietojen käyt-
tö olisi mahdollisimman yksinkertaista. 
 
Menetelmä on toteuttava järkevässä järjestyksessä sillä työvaiheet ovat riippuvaisia toi-
siaan.  Aluksi tehdään sääntöpohjaisia luokitteluja, joista ensimmäinen luokittelee ra-
kennusosat Talo 2000 -hankenimikkeistön mukaisesti ja toinen luokittelee rakennus-
hankkeen lohkoittain. Talo 2000 -hankenimikkeistön luokittelun luomiseen hyödynne-
tään olemassa olevaa luokittelua, jonka perusteella kehitetään uudet luokittelut. Luokit-
teluiden laatiminen kuuluvat ensimmäiseen työvaiheeseen koska se mahdollistaa luokit-
telujen hyödyntämistä informaation talteenottovaiheessa. Roolin luonti on viimeinen 
työvaihe, sillä roolin luonti vaatii valmiit luokittelut ja ITO:t, joihin voi viitata. 
 
3.1 Talo 2000-hankenimikkeistö luokittelu 
Solibrissa on mahdollista luoda uusia luokitteluja, ja niiden ominaisuudet asetetaan 
”luokitteluasetukset” ikkunassa. Ensimmäiseksi luokittelun nimi täytyy määritellä. Tä-
män luokittelun tarkoitus on luokitella rakennusosat Talo 2000 -hankenimikkeistön mu-
kaisesti, joten asianmukainen ja selkeä nimi on esimerkiksi ”Talo 2000 -
hankenimikkeistö”. Seuraavaksi on kirjoitettava lyhyt kuvaus luokitteluista. Kuvauksen 
tarkoitus on lyhyesti selostaa käyttäjälle mikä on luokittelun tarkoitus ja millaisia objek-





Seuraavaksi on määriteltävä, millaiset objektit luokittelu käsittelee. Ikkunassa ”Kom-
ponentit” käyttäjä voi asettaa sääntöjä, joiden perusteella Solibri suodattaa tietomallia, 
jotta halutut objektit jäävät luokiteltaviksi. Oletusluokittelunimet-ruudussa käyttäjä aset-
taa luokat joihin objektit jaetaan. 
 
 
Kuva 5 Luokitteluasetukset Solibrissa. 
 
Solibri käyttää tietomallissa olevien objektien metatietoja luokittelun perustana. Jotta 
saavutetaan toimiva luokittelu, oikeat tiedot täytyy löytyä oikeasta paikasta tietomallis-
ta. Riippuen siitä, kuka on laatinut mallin ja millä sovelluksella tietojen sijainti voi 
vaihdella. Tämän takia luokittelun luonti monimutkaistuu. Koska mallien välillä on 




Kuva 6. Talo 2000 -hankenimikkeistökoodi asetettu kuvatasona. 
 




Kuvassa 2 ja 3 voidaan huomata, että Talo 2000-hankenimikkeistökoodien sijainnit ei-
vät ole johdonmukaisia. Kuvassa 2 Talo 2000 -hankenimikkeistökoodi on asetettu kuva-
tasona ja kuvassa 3 koodi on asetettu Keynote’ina. Lisäksi välilehdet, jossa koodi sijait-
see poikkeavat toisistaan. Näistä syistä metatietojen sijainnit on otettava huomioon luo-
kittelua laadittaessa.  
 
Muokkaamalla luokittelusääntöjä voidaan ottaa tietojen vaihtelevat sijainnit huomioon. 
Esimerkki kuvassa 3. nähdään että, jos objektin kuvataso tai Identity Data.Keynote on 
määritelty 1323:ksi, objekti luokitellaan sisäkattorakenteena. Asteriksi ennen ja jälkeen 
1323 tarkoittaa jokerimerkkiä. Käytännössä jokerimerkki edustaa mitä tahansa tekstiä 
tai numeroa, ja sen avulla merkkijonoa ennen tai jälkeen Talo 2000 -
hankenimikkeistökoodia voidaan jättää huomiotta.   
 
Kuva 8. Luokittelu, jossa Talo 2000 -hankenimikkeistökoodin sijainti metatietoissa on otettu huomioon. 
Pieniä muutoksia luokitteluasetuksiin on tehtävä projektikohtaisesti. ”Talo 2000 -
hankenimikkeistö”-luokittelu voi kuitenkin toimia perustana, johon projektikohtaisia 




Rakennushankkeita jaetaan yleisesti pienempiin osiin. Hankkeen lohkojako mahdollis-
taa rungon rakentamisen nopeasti yhdessä osassa, jolloin sisävalmistustyöt voidaan 
aloittaa aiemmin kuin rakentamalla koko runko kerralla valmiiksi. Hyödyntämällä loh-
kojakoa voidaan optimoida rakennusprosessin ajankäyttöä.  
 
Luokittelu täytyy erotella tietomallin objektit niiden sijainnin perusteella, sijaintipohjai-
seen aikataulutukseen vuoksi. Solibrissa on mahdollista luokitella objekteja niiden 
koordinaattien perusteella mutta tämä on työlästä. Vaihtoehto on että, luodaan uusi 
kolmiulotteinen tilaobjekti mallinnusohjelmistossa, esimerkiksi ArchiCad, ja tuodaan 
tämä tilaobjekti Solibriin. Tämän jälkeen voidaan luokitella tietomallin objektit tilaob-
jektin perusteella.  
 
 














Solibrissa on mahdollista analysoida tietomallissa olevien objektien väliset relaatiot, 
esimerkiksi lähimmät objektit ym. Kaikki tietomallissa olevat objektit saavat relaatiopa-
rametrin sijainnistaan suhteessa toisiin objekteihin. Tätä toimintoa voidaan hyödyntää, 
kun laaditaan lohkojakoluokittelun. Kaikki objektit, joiden lähin tila on tiettyä lohkoa 
edustava tilaobjekti, voidaan luokitella tiettyyn lohkoon.  Kuvassa 7. nähdään luokitte-
lusäännöt, jotka jakavat tietomallin lohkoihin.   
 
 




3.3 Informaation talteenotto  
Informaation talteenotto on toiminto (tämän jälkeen ITO), joka sallii käyttäjäkohtaisen 
muokattavan informaatiokeräilyn. ITO:lla voidaan tuottaa kiinnostavia tietoja tietomal-
leista, esimerkiksi tietyn objektin kokonaismäärät. Muokattavuus mahdollistaa käyttäjän 
hakemaan tarvekohtaiset määrätiedot tietomallista. 
 




Kuva 12. Määrälaskenta ITO kuvaus sekä arvokentän vaihtoehdot. 
 
Kuvassa 12. voidaan havaita mitkä tietomallissa olevat objektit ”määrälaskenta ITO” 
ottaa huomioon. Kaikki objektit, jotka ovat saaneet Talo 2000-hankenimikkeistön luo-
kittelun, otetaan huomioon. Muokkaamalla arvokenttää käyttäjä voi itse valita, minkä 
Talo 2000-hankenimikkeistö luokan hän haluaa analysoida. 
 
Tällä ITO:lla on mahdollista analysoida eriliset rakennusosat, joiden mittaustavat poik-
keavat toisistaan. Määrätiedot viedään standardisoituun Excel-taulukkoon, joten sarak-
keiden asetelmat ja sijainnit on oltava johdonmukaisia. Tämän takia kaikki Talo 2000-




Kuva 13. Informaation talteenotto ikkuna, jossa kaikki Talo 2000-mittausohjeen mukaiset yksiköt esiintyvät. 
3.4 Määrätietojen vieminen Microsoft Exceliin 
Solibrista tietomallin määrätiedot voi viedä Microsoft Exceliin. Tiedot voi viedä saman-
laisessa taulukkomuodossa, kun ne esiintyvät Solibrissa tai sitten voidaan hyödyntää 
valmista Excel-pohjaa. Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksenmukaista saada tiedot vie-
tyä tietyllä tavalla, jotta tietosisältöä voidaan analysoida makroilla. Tästä syystä luodaan 
Excel-pohja, joka täyttää Byggnadsekonomi Oy:n toiveet ja vaatimukset. 
 
Määrätietojen perusteella laaditaan aikataulu. Byggnadsekonomi Oy käyttää Vico 
Schedule Planner’ia aikataulusuunnitteluun, ja tavoiteltava lopputulos on, että Excel-
pohja mahdollistaa nopeaa ja tehokasta tiedonsiirtoa ohjelmistojen välillä. Makrotoi-
minnoilla Excelissä järjestetään tiedot niin, että asettelu täsmää Vico Schedule Planne-
rin kanssa. 
 
Solibrin versio 9.10.6.23 ei tue määrätietojen vientiä Excel-pohjaan, jossa on makrotoi-
mintoja. Määrätiedot on ensin vietävä Excel-pohjaan, jossa ei ole makrotoimintoja. Tä-
män jälkeen tiedot on kopioitava manuaalisesti Excel-pohjaan, joka sisältää makrotoi-
mintoja. Makrotoiminto kehitettiin tunnistamaan uniikkikappaleet määräluettelosta ja 




Kuva 14. Makrotoiminnon koodi, joka tunnistaa uniikkikappaleet ja esittää niitä uudessa listassa. Ohjelmointikieli on 
VBA (Visual Basic for Applications). 
Käyttämällä makroa voidaan määräluettelosta havaita kaikki uniikkikappaleet. Niiden 
perusteella voidaan luoda taulukko, joka mahdollistaa määrien laskennan niin että tieto-
jen asetelmat ovat yhteensopivia Vico Schedule Plannerin kanssa.  
Excelissä hyödynnytetään SUMIFS funktiota. SUMIFS on yhteenlaskufunktio, jossa 
käyttäjä voi määrittää kriteerejä, jotka ovat täytettäviä saadakseen termi kokonaissum-
maan. Ideana on, että käyttäjä voi pudotusvalikoilla asettaa millaiset tiedot hän haluaa 
käsitellä ja millaisessa järjestyksessä. Excel pohjassa tulee olemaan ”kentän”, jossa 
SUMIFS funktiot sijaitsevat, ja käyttäjän pudotusvalikoilla tehdyt syötteet toimivat 










Kuva 15. Excel pohja visualisoitu. 
3.5 Roolin luominen 
Rooli vaikuttaa Solibrin käyttöliittymään lataamalla tarkoituksenmukaisia säännöstöjä, 
luokitteluja ja informaation talteenottokuvauksia erilaisiin tehtäviin. Solibrissa roolin 
luominen on yksinkertaista ja sen pääsee tekemään Solibrin roolivalikossa. Ensin rooli 
on nimettävä. Rooli liittyy määrälaskentaan, joten selkeä nimi olisi esimerkiksi ”Määrä-
laskenta-rooli”. Voidaan kirjoittaa lyhyen kuvauksen roolille, jonka tarkoitus on selven-
tää roolia muille käyttäjille.  
 
 








Seuraavaksi on määriteltävä millaiset luokittelut ja ITO:t kuuluvat rooliin. Laskennan-
rooli ei ole tarkoitettu mallien tarkastamiseen, joten säännöstöjä ei tarvita. Lohkoluokit-
telu ja Talo 2000 -hankenimikkeistöluokittelu ovat olennaisia määrälaskentarooliin, ja 
sen vuoksi ne valitetaan oletusluokitteluiksi. Määrälaskenta ITO on olennainen osa 
määrälaskentaroolia ja se valitaan oletus ITO:ksi. 
 
 





Tuloksena tässä opinnäytetyössä syntyi uusi työtapa, jolla voi organisoida määrätietoja 
siten, että niiden vienti Vico Schedule Planneriin toimii helposti ja tehokkaasti. Uudessa 
työtavassa rutiinityön määrä vähenee verrattuna vanhaan työtapaan. Käyttäjä valitsee 
itselleen määrälaskentaroolin Solibrissa, jolloin tarvittavat työkalut latautuvat automaat-
tisesti Solibriin. Työkalujen avulla voidaan laatia määräluettelo, joka sisältää tietomallin 
määrätiedot. Uudessa Excel-pohjassa voidaan analysoida määrätiedot ja asettaa tiedot 
tiettyyn järjestykseen, jotta tietojen asetelmat ovat yhteensopivia esimerkiksi Vico 
Schedule Plannerin kanssa. On kuitenkin otettava huomioon, että tätä työtapaa ei vielä 
ole sovellettu laajasti. Se on ”prototyyppityötapa”. Tämän vuoksi on vaikea arvioida, 








4 YHTEENVETO JA POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa määrälaskennan liittyviä työtehtäviä 
Byggnadsekonomi Oy:n näkökulmasta. Lopputyön tuloksena muodostui uusi työtapa, 
jolla voi organisoida määrätietoja siten, että niiden vienti Vico Schedule Planneriin te-
hostuu. Olen vastaanottanut hyvää palautetta kollegoiltani, ja heidän mielestään tämä 
työtapa voi säästää aikaa. Oletan, että työtapaa on vielä kehitettävä, jotta se toimisi 
mahdollisimman hyvin erilaisissa projekteissa. Työni tuloksena on nyt pohja, josta voi 
jatkaa työtavan kehittämistä.  
 
Hyödyntämällä BIM-tekniikkaa rankennushankkeissa voidaan tehostaa työtapoja ja pa-
rantaa osapuolten välistä kommunikointia. Lyhyesti sanottuna: voi säästää rahaa. Tämän 
takia oletan, että BIM-tekniikan käyttö kasvaa tulevaisuudessa. Tämä kasvu antaa hyvät 
edellytykset tietomallipohjaiselle määrälaskennalle, koska tietomalli on BIM-tekniikan 
peruskivi. Voimme todennäköisesti tulevaisuudessa nähdä suuria muutoksia tietomalli-
pohjaisessa määrälaskennassa, niin kuin monessa muussakin työtehtävässä.  
 
Työ sujui hyvin. Työn aikana löytyi erittäin kiinnostavia tutkimuksia jotka, käsittelivät 
määrälaskentaa BIM-hankkeissa, ja millainen merkitys tietomallien hyödyntämisestä 
määrälaskentatehtävissä on. BIM-tekniikalla on valtava potentiaali, jota me yhteiskun-
tana ei vielä hyödynnetä täysin. Kiinteistö- ja infrastruktuuri kysyntä on aina olemassa 
yhteiskunnassa. On meidän eduksemme yhteiskuntana, jos kiinteistöjen ja infrastruktuu-
rin toteuttaminen tapahtuu kestävän kehityksen mukaisesti. On myös meidän eduksem-
me, jos niiden ylläpito on edullista. Tämän saavuttamiseksi BIM-tekniikka voi olla 
avuksi. En toki väitä, että BIM-tekniikka on ratkaisu kaikkiin ongelmiin yhteiskunnassa, 
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4.1 Sammandrag på svenska 
 
Byggbranschen utgör en väsentlig del av varje nationalekonomi, och byggbranschens 
sammanlagda omsättning inom EU är cirka 1,3 triljoner euro. Ur ett globalt perspektiv 
har produktiviteten i byggbranschen stigit med ungefär en procent årligen under de sen-
aste 20 åren. Detta kan jämföras med tillverkningsindustrin, där produktiviteten har haft 
en genomsnittlig årlig ökning på 3,6 procent och den globala ekonomin som under de 
senaste 20 åren vuxit årligen med 2,8 procent i genomsnitt. Byggbranschens dåliga pre-
standa i jämförelse med andra industrigrenar har flera orsaker. Den är kraftigt påverkad 
av lokal lagstiftning, den är mycket beroende av den offentliga sektorns efterfrågan och 
den är dessutom ytterst fragmenterad. Utan att tillämpa nya tekniker och arbetsmetoder 
kommer det globala utbudet av fastigheter och infrastruktur att begränsas av ett svagt 
utbud på kostnadseffektiva lösningar. 
 
För att uppnå ett optimalt resultat i ett byggprojekt, kräver det ett omsorgsfullt bedö-
ningsarbete av de faktorer som påverkar processen, samt fattandet av svåra beslut relate-
rade till projektet. För att fatta rätt beslut måste olika möjligheter tas i beaktande, och 
ofta är informationen att grunda besluten på inte tillgänglig. Utöver det är ett smidigt 
samarbete mellan projektdeltagarna ett fundamentalt krav för att uppnå ett optimalt re-
sultat i ett byggprojekt.  
 
Det är ett obestridligt faktum att byggbranschen har förändrats i takt med att datatekni-
ken har tagits i bruk. BIM (Building Information Modelling) är definierat på olika sätt, 
men konceptet grundar sig på en digital datamodell och ett tätt samarbete mellan pro-
jektdeltagarna. Datamodellen är en projektspecifik, datainnehållande geometrisk modell 
av ett byggnadsprojekt. Denna modell är inte statisk eftersom den förändras i takt med 
att projektet framskrider och dessutom utvecklas den under fastighetens hela livslängd, 
från planering till rivning. Ett byggprojekt är i grund och botten en produktframställ-
ning. För köparen är det ofta irrelevant hur byggnaden fungerar, hur den är byggd eller 
  
vem som byggt den. Köparens målsättning är att fastigheten ska producera mervärde, 
uppnå förväntningar kring hållbar utveckling, levereras i tid och vara fördelaktig att för-
valta. Med hjälp av BIM-teknik kan dessa målsättningar med högre sannolikhetsgrad 
uppnås. 
Målsättningen med detta examensarbete är att effektivera arbetsuppgifter relaterade till 
mängdberäkning ur Byggnadsekonomis Oy:s perspektiv. Byggnadsekonomi Oy är ett 
nordiskt konsultföretag specialiserat på BIM-teknik, med ett brett utbud av tjänster rela-
terade till byggprojekt. I detta arbete kommer programmet Solibri Model Checker att 
användas för att exportera mängddata ur datamodeller. Genom att skapa standardiserade 
”Information Take-off” funktioner i Solibri kan arbetet förhoppningsvis effektivera 
mängdberäkningsprocessen. Mängddatat i datamodellen är intressant vid fastställandet 
av projektets kostnader och vid tidsplaneringen av projektet.  
 
Arbetet innehåller en teoridel samt en metoddel. Teoridelen behandlar BIM-projekt på 
en generell nivå. Därtill kommer mängdberäkning att behandlas samt hur datamodells-
baserad mängdberäkning kan utnyttjas samt dess problem. För att ge läsaren en möjlig-




BIM är definierat på olika sätt, beroende på vem som har gjort definitionen. Det är be-
skrivet som en process vars syfte är att sammanslå data och teknik för att skapa en digi-
tal representation av ett byggnadsprojekt. Den digitala representationen av byggnads-
projektet lever och utvecklas parallellt med projektet, och bör innehålla data relaterat till 
planering, byggande och upprätthållande av fastigheten. BIM är med andra ord mer en 
abstrakt process än en digital modell. Datat som skapas vid ett BIM projekt kan utnytt-
jas för att fatta välgrundade beslut. Detta leder till att man kan fatta övervägda beslut 
redan i ett tidigt skede av projektet, och därmed höja kvalitén samt förbygga problem.  
 
 
På en global nivå är BIM redan känt som en process som höjer produktionseffektivite-
ten på byggprojekt och förbättrar kommunikationen mellan projektdeltagarna. EUBIM 
Task Group uppskattar att med en bredare tillämpning av BIM teknik inom EU är det 
  
möjligt att minska byggsektorns utgifter med 10%. Detta skulle innebära en inbesparing 
på 130 miljarder euro inom EU årligen. Denna påverkan kan dessutom kompletteras 
med positiva sociala följder och en lägre miljöbelastningen, allt som en bredare imple-
mentering av BIM skulle möjliggöra. 
 
BIM termen myntades på 1990-talet och har sedan dess vuxit som en löpeld inom bygg-
branschen. De första digitala modellerna av byggnader skapades på 70- och 80-talen. De 
var geometriska tredimensionella modeller och för att framställa dessa krävdes datorer 
med hög prestanda. Ofta var modelleringen av tredimensionella modeller svår på grund 
av krånglig mjukvara. Tillämpningen av denna teknik ansågs inte skapa tillräckligt med 
mervärde för att den skulle användas. Förändringen från pappersbaserade ritningar till 
digital planering skedde i samband med att parametrisk modellering utvecklades. Den 
parametriska modelleringen möjliggjorde att de tredimensionella objekten kunde förses 
med metadata. Metadata är en term som beskriver ”data innehållande data”, och med 
hjälp av metadata kunde objekt differentieras från varandra. Innan metadatat tillämpa-
des i modellerna var allt i modellen byggt av samma ”material”, oberoende vilken 
byggdel objektet representerade. Parametriska modelleringen möjliggjorde att till ex-
empel väggar kunde identifieras som väggar och att olika regler kunde utnyttjas mellan 
de olika objekten. Utöver det gav det möjligheten att koda in objektspecifika parametrar 
exempelvis massa, material eller U-värde. 
 
En datamodell är en tredimensionell geometrisk modell bestående av objekt. I denna 
kontext är objekten byggdelar, hustekniska element eller dylika föremål. Objekten är det 
som bygger upp modellen och de innehåller metadata som definierar objektet och ger 
det specifika parametrar. Datamodellerna skapas av planerare och arkitekter som an-
vänder sig av ändamålsenlig mjukvara för att producera olika sorters datamodeller, som 
till exempel Revit, Magicad och Tekla Structures. De olika disciplinernas datamodeller 
kan förenas i en så kallad kombinationsmodell.  
 
Mängdberäkning, i en byggteknisk kontext, innebär att klargöra mängderna av byggde-
larna som krävs för att förverkliga en specifik del av projektet eller projektet som hel-
het. Informationen som fås vid mängdberäkning kan utnyttjas på olika sätt i byggpro-
jektet. Genom att analysera informationen kan materialkostnader uppskattas med hög 
  
precision. Eftersom mängderna av olika byggnadsdelar klargörs, kan man med hjälp av 
mängderna och byggdelarnas olika priser uppskatta kostnader. Denna information är 
relevant vid till exempel budgetering av ett byggprojekt. Tidsplanering kan också utfö-
ras på basis av informationen som fås vid mängdberäkning. Eftersom man kan upp-
skatta tidsåtgången av installationer av specifika delar, kan man med hjälp av delarnas 
mängder uppskatta hur mycket tid som går åt för en viss helhet av ett projekt. Mängdbe-
räkningens arbetsmetoder har förändrats alltefter som BIM har implementerats i bygg-
branschen eftersom den digitala datamodellen kan utnyttjas vid mängdberäkning. Detta 
har försnabbat mängdberäkningsprocessen samt höjt precisionen på beräkningarna. Ge-
nom att göra en mängdberäkning baserad på en datamodell, kan man med hjälp av 
mjukvara effektivera mängdberäkningen och uppnå mera exakta resultat. Detta förutsät-
ter dock att datamodellen är av hög kvalitét, det vill säga att den innehåller korrekta 
data. 
 
I traditionell manuell mängdberäkning analyseras informationen i tvådimensionella rit-
ningar av ett byggprojekt och en mängdlista kan skapas på basis av dessa. Detta är en 
tidskrävande process som är känslig för fel. Vid ändringar i ritningarna leder det till att 
tidigare kalkylerat mängddata blir förlegat. Datamodellsbaserad mängdberäkning är av-
sevärt mer effektiva än manuella mängdberäkningar, men trots det har den sina utma-
ningar. Datamodellsbaserad mängdberäkning är känslig för felaktig information i mo-
dellen. Ifall en eller flera planeringsdiscipliner inte uppfyller de för projektet uppställda 
datamodellskraven så leder det till att mängdberäkningens resultat kan vara felaktiga. 
Att kunna identifiera felaktiga resultat svårt och kräver både kunskap och erfarenhet. 
 
Det finns flera potentiella problem med datamodellsbaserad mängdberäkning.  
 
• Datamodellens objekt måste vara ritade med korrekt verktyg för det specifika 
objekt det är frågan om. Exempelvis kan ett bjälklag modelleras som en låg tillplattad 
vägg. Detta leder till att bjälklaget enligt sina parametrar är en vägg men i själva verket 
representerar ett bjälklag. Mjukvaran med vilken man analyserar datamodellen identifie-
rar objekt enligt deras inkodade parametrar, som styrts av det verktyg producenten av 
modellen har använt. Ifall datamodellen är ritad med felaktiga designverktyg kommer 
  
objektens parametrar att vara felaktiga vilket i sin tur leder till att mängdberäkningen 
blir felaktig.   
• Precisionsnivån på objekt är varierande. Ifall ett objekts precisionsnivå inte är 
relevant för förverkligandet av projektet kan objektet modelleras med låg precision. Det 
är dock viktigt att objektens precisionsnivå inte avgörs godtyckligt, utan att en konse-
kvent och överenskommen kutym följs. 
 
• I ett objekts parametrar definieras objektet enligt en projektspecifik kod. Denna 
kod berättar vilket element det är frågan om, exempelvis olika sorters innerväggar. Ge-
nom att namnge objekten på ett konsekvent och överenskommet sätt minskar otydlig-
heterna vid mängdberäkning. 
 
 
Solibri Model Checker är ett program som möjliggör analys av datamodeller. Analysen 
kan handla om mängdberäkningar, kollisionskontroller eller visuella kontroller. För att 
utföra mängdberäkningar med Solibri krävs vissa funktioner, vilka presenteras kort som 
följande. 
 
• För att använda Solibri måste användaren definiera en användarroll. Användar-
rollen avgör vilka standardinställningar som laddas in i Solibri, som till exempel olika 
klassificeringar och regler. Genom att definiera en roll kan användaren snabbt ladda in 
ändamålsenliga verktyg för att effektivera sitt arbete. Rollerna är modifierbara och nya 
roller kan skapas i Solibri. 
 
• Klassificering är ett verktyg med vilket man kan gruppera objekt enligt olika 
regler. Objektens metadata används som grund vid klassificeringen, och det möjliggör 
att objekt kan grupperas enligt parametrar. Exempelvis kan en specifik vägg-typ eller en 
specifik sorts dörrar isoleras från resten av modellen. Det är ett kraftfullt verktyg som är 
mycket användbart inom mängdberäkning. 
 
”Information take-off” är en funktion som tillåter användaren att utföra en mängdanalys 
av modellen. Genom att definiera regler kan användaren göra en specifik mängdanalys 
  
för en viss sorts komponenter. Denna mängdanalys ger upphov till en lista på olika 
komponenter och deras respektive mängder. Listan kan exporteras till Microsoft Excel. 
 
Talo-2000 nomenklaturen är en nationell benämningsstandard för byggbranschen. En 
gemensam nomenklatur för byggprojekt möjliggör ett smidigt informationsutbyte mel-
lan parterna i byggprojektet. Nomenklaturen är uppbyggd av grupper som ger benäm-
ningar åt olika byggdelar inom byggnadsprocessen. Vid mängdberäkningen används 
Talo 2000-hankenimikkeistö som bas för att benämna de olika komponenterna i pro-
jektet, samt Talo 2000-mittausohje för att ange mängderna av komponenterna i korrekta 
enheter. 
 
Yleiset tietomallivaatimukset 2012 är resultatet av ett nationellt projekt som gick ut på 
att standardisera datamodellers tillämpningar i byggbranschen. Det är en dokumentupp-
sättning indelad i 14 avsnitt som behandlar olika delar av de datamodellsbaserade ar-
betssätten inom byggbranschen. Det första avsnittet behandlar datamodellernas tillämp-
ning på en generell nivå och de övriga avsnitten behandlar mer specifika teman kopp-
lade till datamodellernas tillämpningar. Målet med YTV 2012 är att datamodellernas 
användning skall fungera möjligast smidigt mellan olika de olika projektparterna under 
projektets gång. 
 
Målsättningen med detta examensarbete är att effektivera arbetsuppgifter relaterade till 
mängdberäkning ur Byggnadsekonomi Oy:s perspektiv. Arbetet inleds med att skapa 
klassificeringar i Solibri. Den första klassificeringen grupperar datamodellens objekt i 
kategorier i enlighet med Talo-2000 nomenklaturen. Detta möjliggörs genom att analy-
sera innehållet av metadata i olika objekt och genom att skapa klassificeringsregler som 
kan identifiera det metadata som korresponderar med Talo-2000 nomenklaturen. Föl-
jande klassificering som skapas är en sektionsklassificering som klassificerar objekt en-
ligt vilken sektion av byggnaden de tillhör. Detta är inte möjligt att göra på basis av me-
tadata-innehållet i datamodellens objekt, så ett annat tillvägagångssätt måste tillämpas. 
Genom att skapa tredimensionella rymdobjekt i planeringsprogrammet ArchiCAD som 
korresponderar med de olika sektionerna, och därefter importera dessa till Solibri. So-
libri innehåller en funktion med vilken det går att reda ut relationerna mellan olika ob-
jekt i datamodellen. Eftersom det råder ett samband mellan objekten inuti det nyskapade 
  
rymdobjektet och rymdobjektet självt så kan detta utnyttjas vid definitionen av klassifi-
ceringsregler. Detta möjliggör en positionsbaserad klassificering av objekt.  
 
Följande arbetsuppgift var att analysera relevant information ur datamodellen. Detta 
görs genom att skapa en specifik ”Information Take-Off” funktion i Solibri, med vilken 
användaren med enkelhet kan definiera vilken slags komponent hen är ute efter. ”In-
formation Take-off” funktionen tar de nyskapade klassificeringarna i beaktande. An-
vändaren definierar vilken slags komponent som eftersöks på basis av Talo-2000 no-
menklatur klassificeringen. Detta leder till att användaren kan välja en viss typs kompo-
nent, varefter Solibri ger information om mängderna och vilka mängder i vilka sektion-
er.  
 
Tyvärr är informationen som fås genom en ”Information Take-off” inte alltid helt enty-
dig. Speciellt om informationen skall användas i annan mjukvara kan det krävas en stor 
mängd arbete och tid för att skapa kompatibilitet. Målsättningen i detta specifika fall är 
att skapa kompatibilitet mellan exporterat data och tidtabellsplaneringsprogrammet Vico 
Schedule Planner. Detta löses genom att först exportera informationen från Solibri till 
Microsoft Excel. Genom att koda en makrofunktion i Microsoft Excel i programme-
ringsspråket VBA, kan informationen organiseras. Med hjälp av denna makrofunktion 
kan informationen enkelt organiseras till en tabell som är direkt kompatibel med Vico 
Schedule Planner.  
 
Till näst skapas en roll i Solibri som laddar in de nyskapade klassificeringarna samt den 
nya ”Information Take-off” funktionen automatiskt i Solibri. Orsaken till rollens skap-
ande är att öka på användarvänligheten. Genom att välja en roll kan användaren automa-





I examensarbetet skapades en ny arbetsmetod, med vilken man kan exportera mängdin-
formation ur datamodeller, och överföra informationen till ett Excelformat som är kom-
patibelt med Vico Schedule Planner. Genom att använda sig av den nyskapade rollen i 
  
Solibri får användaren tillgång till alla de önskade verktygen för att göra en mängdbe-




Målsättningen med examensarbetet var att effektivera arbetsuppgifter relaterade till 
mängdberäkning ur Byggnadsekonomis Oy:s perspektiv. Genom att tillämpa den nya 
arbetsmetoden kan man sannolikt effektivera arbetsuppgifter relaterade till mängdbe-
räkning. Under arbetets gång har jag har mottagit positiv feedback från kollegor som ser 
potential i den nya arbetsmetoden. Eftersom den nya arbetsmetoden inte har tillämpats i 
större utsträckning, är det svårt att fastställa i hur hög grad examensarbetets målsättning 
uppfyllts.  
 
Skrivprocessen har framskridit i god takt och mycket ny information relaterad till 
mängdberäkning har behandlats. Speciellt intressant är EUBIM Task Groups handbok 
om tillämpning av BIM inom EU. Enligt EUBIM Task Group finns det stor ekonomisk 
potential i en bredare tillämpning av BIM teknik och dessutom kan det leda till att 
byggbranschen blir en mindre miljöbelastning.  Detta är ytterst aktuella teman i dagens 
värld, då vi går mot ett samhälle med höga krav på effektivitet samt mindre miljöbelast-
ning. 
 
 
 
